



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« 11 » 10 20 22 г.

№ 833-ОД

**Об утверждении регионального
плана по введению и реализации
обновленных ФГОС начального
общего и основного общего
образования в
общеобразовательных
организациях Смоленской области
в 2022-2023 учебном году**

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке (далее – Департамент) от 03.10.2022 № 818-ОД «Об обеспечении консультационно-методического и информационного сопровождения общеобразовательных организаций Смоленской области в рамках формирования функциональной грамотности, введения и реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить региональный план по введению и реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС) в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2022-2023 учебном году (далее – План) (Приложение).
2. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего образования, подведомственных Департаменту обеспечить выполнение мероприятий Плана в соответствии с установленными сроками.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, провести мероприятия, аналогичные мероприятиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента

Н.В. Шелабина

Приложение к приказу
 Департамента Смоленской
 области по образованию и науке
 от «11» 10 2022 г. № 833-од

**Региональный план по введению и реализации обновленных ФГОС
 в общеобразовательных организациях Смоленской области
 в 2022-2023 учебном году**

№	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные
1.	Разработка системы мониторинга реализации обновленных ФГОС	октябрь 2022 года	ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО)
2.	Разработка чек-листа для проведения собеседования с руководителями муниципальных органов управления образования	октябрь 2022 года	ГАУ ДПО СОИРО
3.	Проведение мониторинга введения обновленных ФГОС	октябрь 2022 года	ГАУ ДПО СОИРО
4.	Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга	ноябрь 2022 года	ГАУ ДПО СОИРО
5.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями муниципальных органов управления образования по реализации обновленных ФГОС в муниципальных общеобразовательных организациях	ноябрь-декабрь 2022 года	Департамент
6.	Проведение мониторинга реализации программ внеурочной деятельности	февраль 2023 года	ГАУ ДПО СОИРО
7.	Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга реализации программ внеурочной деятельности	март 2023 года	ГАУ ДПО СОИРО
8.	Проведение мониторинга образовательных результатов реализации обновленных ФГОС	апрель-май 2023 года	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее –

			ОМСУ), общеобразовательные организации (далее – ОО)
9.	Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга	май 2023 года	ОМСУ, ОО
9.	Заседание Координационного совета по качеству образования при Департаменте «Итоги реализации обновленных ФГОС в муниципальных образовательных системах Смоленской области»	июнь 2023 года	Департамент